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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Організація будівництва 

(спецкурс)» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм на-

вчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних 

нормативних документів.  

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни 

 

Місце: навчальна дисципліна є основою сукупності знань та вмінь на базі яких май-

бутній фахівець буде вирішувати професійні задачі по застосуванню та проектуван-

ню інженерних систем та обладнання будівельних об’єктів відповідно функціональ-

но-технологічному призначенню на основі техніко-економічної доцільності, викори-

стовуючи комп’ютерні технології. 

 

Метою викладання дисципліни є опанування сучасними організаційними 

принципами функціонування будівельного комплексу в цілому і його складових 

структур, понять, методів та технологій моделювання процесів будівництва для 

підвищення його ефективності і якості. 

 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення методів управління системою 

матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння  методикою розро-

бки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття додат-

кових (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в організації виро-

бничої діяльності в будівельній галузі. 

 

1.2. Які результати навчання  дає можливість досягти навчальна дисципліна. 

Застосовувати основні принципи, якими необхідно керуватися при органі-

зації та розвитку матеріально-технічної бази будівництва, володіти  методикою 

розробки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та мати 

додаткові практичні вміння і навички в організації виробничої діяльності в бу-

дівельній галузі. 
 

1.3. Які  компетентності  дає можливість здобути  навчальна дисципліна. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в галузі будівництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів визначення міцності, стійкості, довговічності, надійності та безпеки 

будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, програмних компле-

ксів, систем автоматизованого проєктування. 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей у 

разі дій в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі 

цих ідей. 
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ЗК11 –  Здатність розробляти та управляти проектами, забезпечуючи безпе-

чну діяльність працівників і якість виконуваних робіт  

ФК2 – Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, 

методів та принципів економіки та менеджменту для раціональної організації та 

управління будівельним виробництвом. 

ФК5 – Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування та 

спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних за-

дач будівництва та цивільної інженерії. 

ФК10 – Здатність аналізувати та застосовувати положення нормативної бази 

в області інженерних вишукувань, принципів проектування будівель та споруд, 

інженерних систем та обладнання об’єктів. 

ФК14 – Здатність забезпечувати організацію будівництва будівель та споруд 

об’єктів промислового і цивільного призначення із використанням сучасних конс-

трукційних матеріалів та енергоефективних технологій. 

 
 

1.4. Міждисциплінарні зв’язки. 

         Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін «Інформатика (зага-

льний курс)», «Вища математика», «Фізика», «Вступ до будівельної справи», та є 

базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: «Конструкції будівель і спо-

руд», «Архітектурне проектування», «Проєктування будівель»,  Реконструкція 

промислових і цивільних будівель». 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 2.1. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля №1 «Організація матеріально-технічного забезпе-

чення виробництва» 

- модуля №2 «Управління будівельним виробництвом», кожен з яких є 

логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дис-

ципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 

аналіз результатів її виконання. 

 

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля 

 

Модуль №1 «Організація матеріально-технічного забезпечення вироб-

ництва» 

Інтегровані вимоги модуля №1: у результаті засвоєння навчального мате-

ріалу студент повинен: 

 Знати:  
- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації та розвитку 

матеріально-технічної бази будівництва; 
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- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації виробни-

чо-технологічної комплектації; 

- ознайомитися з організацією транспорту в будівництві. 

Вміти: 

- вести облік та контроль за витратою матеріалів на будмайданчику; 

- розраховувати потребу в будівельних машинах; 

- визначати кількість автотранспортних засобів. 

- користуватися місячними оперативними планами; 

- складати договори (контракти) в будівництві. 

 

Тема 2.1.1. Організація  планування виробництва в будівельних організа-

ціях. 

Суть, склад і принципи організації будівельного виробництва. Різновиди та 

зміст планів. Організація розробки планування виробництва в будівельних органі-

зацій. Характеристика нормативів використовуваних при організації та плануван-

ні будівельного виробництва економіко-математичних методів та обчислювальної 

техніки. 

Тема 2.1.2. Організація матеріально-технічного постачання та виробни-

чо-технологічної комплектації  

Основні принципи організації та розвитку  матеріально-технічної бази буді-

вництва. Джерела постачання матеріально-технічних ресурсів. Логістика. Облік та 

контроль за витратою матеріалів. 

Система виробничо-технічної комплектації. Організація виробничо-

комплектуючих баз. Контейнеризація та пакетування будівельних матеріалів. 

Тема 2.1.3. Види організаційно-технологічних моделей. Сіткове плану-

вання 

Характеристика нормативів використовуваних при організації та плануванні 

будівельного виробництва економіко-математичних методів та обчислювальної 

техніки. Характеристика та елементи сіткових моделей, класифікація сіткових 

моделей. Правила побудови сіткових моделей класу ПДЧ. 

Тема 2.1.4. Календарні плани зведення будівель і споруд. Календарні 

(сітьові) графіки зведення окремих об’єктів  

Призначення та основні принципи розробки календарних планів у складі 

ПОБ. Вихідні дані, які потрібні для розробки.. Пускові комплекси та черги будів-

ництва. Визначення потреб у ресурсах. Техніко-економічні показники календар-

них планів у складі ПОБ. Призначення, роль та завдання календарного плануван-

ня. Призначення та основні принципи розробки календарних планів. Склад та 

зміст календарного плану, основні вимоги, якими необхідно керуватися при роз-

робці календарного плану. Визначення   техніко-економічних показників, які ха-

рактеризують окремі роботи календарного плану та усього календарного плану. 
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Тема 2.1.5. Оперативне планування будівельного виробництва. Загальні 

положення оперативного планування будівельного виробництва. Розробка місяч-

них оперативних планів. Тижнево-добове оперативне планування.  Оперативне 

планування та управління будівництвом на основі сітьових графіків. Диспетчери-

зація в будівництві. Оперативне управління окремим Проектом за кордоном.  

Тема 2.1.6. Організація та експлуатація парка будівельних машин. 

Загальні положення організації та експлуатації парка будівельних машин. 

Розрахунок потреби в будівельних машинах. Організаційні форми експлуатації 

парка будівельних машин. Методи обліку та показники роботи будівельних ма-

шин. 

Тема 2.1.7. Організація транспорту в будівництві. 

Загальні положення організації транспорту в будівництві. Система 

спеціалізованих автотранспортних засобів. Організація автотранспорту в будів-

ництві. Організація перевезень залізничним і водним транспортом 

 

2.2. Модуль №2 "Управління будівельним виробництвом". 

Інтегровані вимоги модуля №2: у результаті засвоєння навчального мате-

ріалу студент повинен: 
Знати:  

- теоретичні основи, технологію та техніку управління будівництвом; 

- оперативне планування будівельного виробництва. 

Вміти: 

- застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну документа-

цію, нормативні положення і методи для забезпечення будівництва та ре-

конструкції будинків і споруд необхідними матеріально-технічними ре-

сурсами в процесі спорудження об’єктів; 

- користуватися методами організації технологічних процесів при спору-

дженні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання найефекти-

вніших результатів. 

Тема 2.2.1. Системи планування і контролю термінів будівництва. 

Загальні положення оперативного планування будівельного виробництва. 

Розробка місячних оперативних планів. Тижнево-добове оперативне планування.  

Оперативне планування та управління будівництвом на основі сітьових графіків. 

Диспетчеризація в будівництві. Оперативне управління окремим Проектом за ко-

рдоном. 

Тема 2.2.2. Теоретичні основи, технологія та техніка управління  

Функції та методи управління. Виробничі системи. Інформація як основа 

управління. Рішення як продукт управління. Етапи та методи переговорів. Загаль-

ні положення техніки управління. Засоби оргтехніки. Інтегровані комп’ютерні си-

стеми управління. 
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Тема 2.2.3. Організація будівництва в умовах реконструкції.  

Сутність, цілі та завдання реконструкції. Класифікація й особливості органі-

зації реконструкції. Проектування реконструкції будівель і споруд 

Тема 2.2.4. Управління якістю будівництва. Введення в експлуатацію 

будівель та споруд.  

Загальні положення управління якістю будівництва. Організація контролю 

якості за кордоном. Будівельні норми, правила та стандарти. Організація контро-

лю якості будівельно-монтажних робіт. Організація прийомки об’єктів в експлуа-

тацію.  

Тема 2.2.5. Документація в будівництві 

Організація діловиробництва. Договори (контракти) в будівництві. Опера-

тивна виконавча документація. Документація на зміни в ході робіт.  

Тема 2.2.6. Організація діловиробництва. Складання договору підряду. 

Проектування організації будівництва та виконання робіт.  Проектна доку-

ментація: етапи розробки та узгодження для ведення цивільного та промислового 

будівництва в Україні. Договір підряду.   

Тема 2.2.7. Будівельні ризики та страхування. Етика та соціальна від-

повідальність бізнесу. 

Організаційно-технологічна надійність систем управління в будівництві. 

Поняття ризику. Види страхових полісів в будівництві. Бонди та залоги. Тенденції 

в управлінні ризиками.  

2.3. Тематичний план. 

№ 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять, 

(годин) 

п/п 
Усь

ого 

Лекці

ї 

Прак

тичні 
СРС  

1 2 3 4 5 6 

8 семестр 

Модуль №1 "Організація матеріально-технічного забезпечення будівельного виро-

бництва" 

1.1 
Організація планування виробництва в будівельних 

організаціях 
4 2 - 2 

1.2 

Логістика. Визначення оптимального обсягу замов-

лення продукції. Облік та контроль за витратою мате-

ріалів  

4 - 2 2 

1.3 
Організація матеріально-технічного постачання та ви-

робничо-технологічної комплектації 
6 2 - 4 

1.4. 
Логістика. Фінансовий аналіз інвестування капіталов-

кладень будівельної організації 
4 - 2 2 

1.5. Види організаційно-технологічних моделей. Сіткове 6 2 - 4 
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планування у будівництві. 

1.6 
Основні логічні елементи сітьового графіка в подіях та 

роботах. 
4 - 2 2 

1.7. 
Календарні плани зведення будівель і споруд. Кален-

дарні (сітьові) графіки зведення окремих об’єктів 
4 2 - 2 

1.8. Алгоритм розрахунку сітьвого графіка 4 - 2 2 

1.9. 

Оперативне планування будівельного виробництва.  

Оперативне управління окремим Проектом за кордо-

ном 

4 2 - 2 

1.10 Вибір і розрахунок засобів малої механізації 4 - 2 2 

1.11 Організація та експлуатація парку будівельних машин 4 2 - 2 

1.12 
Вибір комплекту машин і механізмів для зведення мо-

нолітних конструкцій будівель 
4 - 2 2 

1.13 Організація транспорту в будівництві 4 2 - 2 

1.14 Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 

 Усього за модулем 1 60 14 14 32 

Модуль №2 «Управління будівельним виробництвом» 

2.1 Системи планування і контролю  термінів будівництва 4 2 - 2 

2.2. Визначення тривалості будівництва об’єктів 4 - 2 2 

2.3. Теоретичні основи, технологія та техніка управління 4 2 - 2 

2.4 
Визначення тривалості будівництва об'єктів, які не 

мають прямих норм за ДСТУ Б А. 3.1-22:2013 
6 - 2 4 

2.5 Організація будівництва в умовах реконструкції 4 2 - 2 

2.6 
Методика нормування тривалості завершення будів-

ництва розконсервованих об’єктів.  
4 - 2 2 

2.7 
Управління якістю будівництва. Введення в експлуа-

тацію будівель та споруд. 
4 2 - 2 

2.8 
Заділ в будівництві. Табличний і аналітичний методи 

визначення заділів по капітальних вкладеннях 
4 - 2 2 

2.9 
Документація з організації будівництва та виконання 

робіт 
6 2 - 4 

2.10 
Визначення заділа в житловому будівництві з ураху-

ванням комплексної забудови.  
4 - 2 2 

2.11 
Організація діловиробництва. Складання говору під-

ряду. 
4 2 - 2 

2.12 
Розрахунок нормативних показників заділа по капіта-
льних вкладеннях за періодами будівництва житлових 
будинків 

4 - 2 2 

2.13 
Будівельні ризики та страхування. Етика та соціальна 
відповідальність бізнесу 

4 2 - 2 

2.14 Модульна контрольна робота №2 4 - 2 2 

 Усього за модулем №2 60 14 14 32 

 Всього в 8 семестрі 120 28 28 64 

 Усього за навчальною дисципліною 120 28 28 64 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи на-

вчання: пояснювально-ілюстративний метод; метод проблемного викла-

ду; репродуктивний метод; дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, 

самостійному вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирі-

шенні інженерних задач. 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.2.1. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производст-

ва / Л.Г. Дикман. – М: Стройиздат, 2006. – 559 с. 

 3.2.2. Якимчук Б.Н. Організація і планування будівництва: Інтерактивний 

комплекс навчально - методичного забезпечення/ Б.Н. Якимчук. – Рівне: НУВГП, 

2008. -  56с. 

3.2.3. Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. та ін. Організация 

будівельного виробництва. Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с. 

3.2.4 Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: 

Навчальний посібник/ С.В. Клімов. – Рівне: НУВГ  

Допоміжна література 

3.2.5. Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5:2016. – [Чинний 

від 2016–05–05]. – К.: Міністерство регіонального розвитку будівництва та жит-

лово-комунального господарства України, 2016. – 49с. 

 3.2.6. Визначення тривалості будівництва об'єктів: ДСТУ Б А.3.1-22:2013. – 

[Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2014. — 34с. 

 3.2.7. Правила визначення вартості будівництва: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. – 

[Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 34с. 

 3.2.8. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва: 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013– [Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. 

– 23с. 

 3.2.9. Склад та зміст проектної документації на будівництво: ДБН А.2.2-3-

2014 – [Чинний від 2014–10–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 36с. 

3.2.7. ДБН В.2.2.-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. - Міністерс-

тво регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства 

України. [Чинний від 2019-12-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019.  

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

3.3.1. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54378 

3.3.2. http://www.lib.nau.edu.ua/main/ 

3.3.3. Підручники, словники, статті. [Електронний ресурс]. – Доступний з 

http://www.geograf.com.ua. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54378
http://www.lib.nau.edu.ua/main/
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійс-

нюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шка-

лою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види викона-

ної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка зано-

ситься до відомості модульного контролю. 

4.4. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка,  перераховується в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, нав-

чальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій се-

местровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисцип-

ліни заноситься до Додатку до диплома. 

8 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Вид 

навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Виконання тестових за-

вдань лекційних занять 

1.3,1.7, 1.13 (3*4б) 
12 

Виконання тестових за-

вдань лекційних занять 

(3*4б) 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання задач, на 

практичних 

заняттях (7*4б) 

28 

Розв’язання задач, на 

практичних 

заняттях (7*4б) 

28 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 24 бали 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 24 бали 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
10 

Виконання модульної ко-

нтрольної роботи №2 
10 

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44 

Усього за  дисципліною 100 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 


