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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі 

«Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної 

дисципліни», затвердженої розпорядженням від 10.07.2019 №071/роз та 

відповідних нормативних документів. 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін з 

оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності та є теоретичною та 

практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в галузі соціальних та поведінкових наук. 

Метою викладання дисципліни є – здобуття аспірантами спеціальних 

знань та вмінь з основ управління проектами для формування навичок з 

дослідження та розв’язання економічних проблем в конкурентних умовах, 

обґрунтовування прийняття рішень щодо проектів, доцільності їх 

впровадження. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння необхідними знаннями щодо сутності й основ проектного 

консалтингу; 

- вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних 

методів та інструментів проектного консалтингу;  

- набуття вмінь виконувати основні процеси та функції в управлінні 

проектами – організації, планування та контролю; 

- набуття практичних вмінь застосування сучасних технології у 

проектному консалтингу; 

- вивчення інструментарію та концептуальних положень проектного 

консалтингу в сучасних умовах господарювання; 

- набуття практичних навичок оцінювати вартість ресурсів та ризиків 

проектної діяльності, аналізувати наслідки прийняття рішень щодо 

управління проектами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

наступні компетентності: 

 здатність розробляти проекти та управляти ними з урахуванням 

оптимізації визначених потоків, вірогідності настання ризиків (ЗК07); 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК09) 

 здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у теорії і практики трансформаційної 

економіки та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах з фінансів, 

страхування, маркетингу та суміжних галузей, які можуть бути опубліковані 

в монографіях, наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз та зарубіжних виданнях (СК01); 

 здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні наукові проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні 
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підходи, проявляти лідерство та відповідальність при їх реалізації; 

комерціалізувати результати наукових досліджень та забезпечувати 

дотримання прав інтелектуальної власності (СК06); 

 планувати і виконувати експериментальні та / або теоретичні 

дослідження з економіки та дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати 

власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми, застосовувати 

сучасні методи наукометрії та лідерство під час реалізації наукових проектів 

(ПР05);  

 розробляти та реалізовувати наукові та / або інноваційні проекти, 

які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та / або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні 

проблеми економіки з дотриманням норм академічної етики і врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів (ПР07);  

 аналізувати наукові праці в сфері економіки, виявляючи дискусійні 

та малодосліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел 

інформації стосовно проблематики в досліджувальному економічному 

просторі, встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного 

аналізу теорій і концепцій (ПР14).  

Навчальна дисципліна «Проєктний консалтинг» базується на знаннях 

таких дисциплін: «Управління знаннями», «Андрагогіка та інноваційні 

освітні технології вищої школи», «Когнітивні технології прогнозування стану 

соціотехнічних та соціокультурних систем» та слугує основою для вивчення 

таких дисциплін: «Фахова науково-педагогічна практика», «Антикризове та 

вартісно-орієнтоване управління». 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля №1 «Проєктний 

консалтинг», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною 

навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи, екзамену та аналіз результатів їх виконання. 

 

Модуль №1. Проєктний консалтинг 

Тема 1. Теоретичні основи проектного консалтингу. Управління 

проєктами як основа проєктного консалтингу 

Консалтинг і консалтингова діяльність. Переваги консалтингу. 

Консалтинг і коучинг: відмінності методик. Принципи роботи 

консалтингових компаній. Завдання і цілі консалтингових компаній. Роль 

консультанта в бізнесі. Види і форми консалтингу. Типи консалтингових 

компаній і їх принципи роботи. Етапи консалтингової діяльності. Поняття, 
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основні характеристики проєктів. Класифікація проєктів. Управління 

проектами в проектному консалтингу. Основні характеристики проєкту, 

програми і портфелю. Спільні та відмінні характеристики проєкту, програми 

і портфелю. Міжнародні асоціації та організації, що займаються 

стандартизацією проєктної діяльності та проєктним консалтингом.  

Процеси в управлінні проєктами на авіапідприємствах. Характеристика 

оточення та учасників проєкту. Життєвий цикл проєкту. Порівняння фаз 

життєвого циклу проєкту і продукту. Етапи життєвого циклу проєктів за 

Всесвітнім банком. Міжнародні стандарти управління проєктами та 

проєктного консалтингу. Зацікавлені сторони проєктів (stakeholders), їх 

характеристика. Управління міжнародними проєктами під впливом 

євроінтеграційних процесів. 

 

Тема 2. Проєктні дії у процесах життєвого циклу проєкту. 

Персонал, комунікація та інформаційне забезпечення проекту 

Структура проектних дій та їх принципи здійснення у проєктному 

консалтингу. Дії, необхідні для створення проєкту. Управлінські дії, 

спрямовані на виконання проєкту. Взаємодія груп управлінських процесів у 

проєкті. Розподілення процесів управління проектами за групами та галузями 

знань. Характеристика процесів ініціації та панування проєктів. Група 

процесів виконання проєктів. Вплив негативного зовнішнього середовища на 

взаємодію груп управлінських процесів на авіапідприємствах. 

Види стандартів. Стандарт ICB IPMA з консалтингу в управлінні 

проєктами. Структура ICB. Компетентності ICB. Професійні знання з 

процесу управління проєктами. Структура стандарту PMBOK. Стандарт ISO 

10006. Загальна інформація щодо створення стандарту. Спеціалізація і 

деталізація. Класифікація проєктів як перший етап створення стандарту. 

План управління проєктом. План управління проєктом і рамкові стандарти.  

Проєктні відхилення: ризики, проблеми, зміни. Забезпечення якості і служба 

управління проєктами. Тактика і стратегія впровадження стандарту 

управління проєктами. Процеси управління людськими ресурсами проєкту на 

авіапідприємтсвах. Основні сфери управління персоналом у проєктах. 

Лідерство у проєктному консалтингу. Стилі керівництва та делегування 

повноважень. Організаційна культура проєкту. Мотиваційні аспекти роботи 

команди. Формування команди проєкту та управління нею. Типи 

управлінських команд. Цілі створення проєктної команди. Моделі проєктних 

команд. Розвиток команди проєкту.  

Процеси управління комунікаціями при виконанні проєкту. 

Планування управління комунікаціями. Управління очікуваннями 

зацікавлених сторін проєкту. Управління конфліктами у проєктах. 
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Інформаційна система управління проєктами. Вимоги користувачів до ІСУП 

за рівнями управління проєктом. Система підтримки прийняття рішень в 

проєктах. Програмно-технічні засоби управління проєктами. Автоматизація 

управління проєктами. Особливості управління проєктами на 

авіапідприємствах в процесі гармонізації відтворювальних процесів в 

економіці.  

 

Тема 3. Обґрунтування доцільності проєкту та його ефективності  

Розробка концепції проекту. Причини ініціації проєктів та її основині 

стадії. Обґрунтування доцільності проєкту. Бізнес-план як форма 

обґрунтування проєкту. Стандарти бізнес-планування проєктів. Концепція 

проєкту та етапи її розробки. Характеристика стадії розробки проєкту. 

Проєктний аналіз, як зміст попередньої стадії розробки й аналізу 

інвестиційного проєкту. Особливості оцінки ефективності проєктів на 

авіапідприємствах в умовах післявоєнної перебудови економіки.  

Політика компанії з управління проєктами. Межі проєктно-

орієнтованої діяльності. Нова парадигма для проєктно-орієнтованих 

компаній. Перехід до нової організаційної моделі. Переорієнтація 

менеджменту компанії. Оцінка діяльності проєктно-орієнтованої компанії. 

Причинно-наслідкові діаграми. Типові причини провалів проєктів. Системно-

динамічне, агентне, дискретно-подійне моделювання. Використання 

методології KPI в проєктах. Теорія The Balanced Scorecard. Збалансована 

система показників компанії. Мотивація персоналу в проєктах і KPI. KPI 

для проєктно-орієнтованого бізнесу. Проєкт продуктової новації і KPI. 

 

Тема 4. Організаційні структури управління проектами та 

планування проєкту. Управління ризиками в проєктах 

Створення організаційної структури проєкту. Послідовність розробки 

організаційних структур для виконання проєкту. Основні форми проєктних 

структур. Система планування проєкту. Процес планування проєктів. 

Завдання планування проєктів. Ціль планування проєкту. Розробка плану 

управління проєктом. Характеристика управління змістом проєкту. План 

управління проєктом та його складові. Сутність структуризації проєкту. 

Функції та напрями структуризації проєкту. Сіткове планування проєктів. 

Елементи сіткового графіка. Види сіткових графіків. Послідовність побудови 

сіткового графіка. Етапи побудови й обчислення параметрів графіка 

передування. Розміщення параметрів графіка передування. Етапи побудови й 

обчислення параметрів стрілчастого графіка.  

Сіткове планування в умовах невизначеності. Методи скорочення 

тривалості виконання проєкту. Етапи алгоритму скорочення тривалості робіт 
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за проєктом. Календарне планування проєктів. Цілі календарного графіка.  

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проєктних ризиків для 

авіапідприємств. Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого 

циклу проєкту. Причини виникнення, ознаки та наслідки різних 

функціональних ризиків. проектів Планування управління ризиками. 

Ідентифікація ризиків. Аналіз проектних ризиків. Планування заходів з 

реагування на ризики. Моніторинг і контроль ризиків, що впливають на 

авіапідприємства в процесі післявоєнного відтворення.  

 

Тема 5. Управління ресурсним забезпеченням проєктів. 

Управління якістю виконання проекту 

Процеси управління вартістю проєкту. Характеристика ресурсів 

проєкту. Ресурсне планування проєкту. Етапи планування ресурсів проєкту. 

Алгоритм ресурсного планування проєкту. Оцінка обсягу необхідних 

ресурсів. Процес призначення ресурсів. Інструменти і методи при оптимізації 

ресурсів. Особливості управління вартістю проєкту на авіапідприємствах.  

Планування витрат по проєкту. Планування в умовах обмежених 

ресурсів та часу. Види кошторисів. Календарне планування витрат. 

Особливості планування витрат по проєктування на авіапідприємствах. 

Методи розрахунку вартості проєкту. Карта планування вартості 

(CPLM). Типи оцінок вартості. Визначення бюджету проєкту. Розробка 

бюджету. Бюджетування проєкту. Різні типи бюджетів. Основні моменти 

розробки бюджету. Розрахунок бюджету проєкту. Методики формування 

бюджету проєкту. Зміст контролювання процесами виконання проєкту. 

Модель планування і контролю проєктів. Система та послідовність контролю 

проєкту. Моніторинг виконання робіт з проєкту в умовах структурних змін 

економіки від впливом євроінтеграції. Управління змінами в процесі 

виконання проєкту.  

Поняття якості в контексті проєктного консалтингу. Відмінності між 

якістю проєкту та якістю продукту. Основні вимірювачі якості проєкту. 

Концепція управління якістю проекту. Основні складові концепції 

управління якістю на авіапідприємствах. Управління якістю в проекті. 

Процеси управління якістю. Планування управління якістю проєкту. Методи 

планування якості в проєктах. Інструменти та методи забезпечення якості 

проєкту на авіапідприємствах. Контроль якості проєкту в умовах негативного 

впливу зовнішнього середовища. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Очна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

У
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о
г
о

 

Л
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ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 
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н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Проєктний консалтинг» 

1.1 

Теоретичні основи проєктного 

консалтингу. Управління проєктами 

як основа проєктного консалтингу 

2 семестр 2 семестр 

16 2 
2 

2 
10 15   15 

1.2 

Проєктні дії у процесах життєвого 

циклу проєкту. Персонал, 

комунікація та інформаційне 

забезпечення проєкту 

16 2 
2 

2 
10 10   10 

1.3 
Обґрунтування доцільності проєкту 

та його ефективності 
16 2 

2 

2 
10 17 2  15 

1.4 

Організаційні структури управління 

проектами та планування проєкту. 

Управління ризиками в проєктах 

16 2 
2 

2 
10 19 2 2 15 

1.5 

Управління ресурсним 

забезпеченням проєктів. 

Управління якістю виконання 

проєкту 

14 2 2 10 18 2 1 15 

1.6 Модульна контрольна робота №1 12  2 10 х х х х 

1.7 Підсумкова контрольна робота х х х х 11  1 10 

Усього за модулем №1 90 10 20 60 90 6 4 80 

Усього за навчальною дисципліною 90 10 20 60 90 6 4 80 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Лекції СРС Лекції СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 

Теоретичні основи проєктного консалтингу. 

Управління проектами як основа проєктного 

консалтингу 

2 семестр 2 семестр 

2 5  5 

1.2 

Проектні дії у процесах життєвого циклу 

проєкту. Персонал, комунікація та 

інформаційне забезпечення проєкту 

2 5  5 
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1 2 3 4 5 6 

1.3 
Обґрунтування доцільності проєкту та його 

ефективності 
2 5 2 5 

1.4 

Організаційні структури управління 

проєктами та планування проєкту. Управління 

ризиками в проєктах 

2 5 2 5 

1.5 

Управління ресурсним забезпеченням 

проєктів. Управління якістю виконання 

проєкту 

2 5 2 10 

Усього за модулем №1 10 25 6 30 

Усього за навчальною дисципліною 10 25 6 30 

 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Практ. 

заняття 
СРС 

Практ. 

заняття 
СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 

Теоретичні основи проєктного консалтингу. 

Управління проєктами як основа проєктного 

консалтингу 

2 семестр 2 семестр 

4 5  10 

1.2 

Проектні дії у процесах життєвого циклу 

проєкту. Персонал, комунікація та 

інформаційне забезпечення проєкту 

4 5  5 

1.3 
Обґрунтування доцільності проєкту та його 

ефективності 
4 5  10 

1.4 

Організаційні структури управління 

проектами та планування проєкту. Управління 

ризиками в проектах 

4 5 2 10 

1.5 

Управління ресурсним забезпеченням 

проєктів. Управління якістю виконання 

проєкту 

2 5 1 5 

1.8 Модульна контрольна робота №1 2 10   

1.9 Підсумкова семестрова контрольна робота   1 10 

 Усього за модулем №1 20 35 4 50 

 Усього за навчальною дисципліною 20 35 4 50 

 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС (годин) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 25 30 

2. Підготовка до практичних занять 25 40 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 10  

4. Підготовка до підсумкової семестрової контрольної роботи  10 

Усього за навчальною дисципліною 60 80 
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2.4.1. Перелік питань для підготовки до екзамену 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, 

розробляються провідними викладачами та затверджуються протоколом 

засідання кафедри та доводяться до відома студентів.  

1. Консалтинг і консалтингова діяльність. Переваги консалтингу. 

Консалтинг і коучинг: відмінності методик.  

2. Принципи роботи консалтингових компаній. Завдання і цілі 

консалтингових компаній. Роль консультанта в бізнесі.  

3. Види консалтингу. Форми консалтингу. Типи консалтингових 

компаній і їх принципи роботи. Етапи консалтингової діяльності.  

4. Поняття, основні характеристики проектів. Проєктний консалтинг як 

навчальна дисципліна. Управління проєктами в проєктному консалтингу. 

5. Основні характеристики проекту, програми і портфелю. Спільні та 

відмінні характеристики проекту, програми і портфелю.  

6. Міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності та проєктним консалтингом.  

7. Процеси в управлінні проєктами. Характеристика оточення та 

учасників проєкту.  

8. Життєвий цикл проекту: підходи та характеристики.  

9. Етапи життєвого циклу проектів за Всесвітнім банком. Міжнародні 

стандарти управління проєктами та проєктного консалтингу.  

10. Зацікавлені сторони проєктів (stakeholders), їх характеристика.  

11. Структура проектних дій та їх принципи здійснення у проектному 

консалтингу.  

12. Управлінські дії, спрямовані на виконання проєкту. Взаємодія груп 

управлінських процесів у проєкті.  

13. Характеристика процесів ініціації та панування проєктів. 

Характеристика процесів моніторингу та завершення проєктів.  

14. Види стандартів. Стандарт ICB IPMA з консалтингу в управлінні 

проєктами.  

15. Структура ICB. Компетентності ICB. Професійні знання з процесу 

управління проєктами.  

16. Структура стандарту PMBOK. Стандарт ISO 10006.  

17. Загальна інформація щодо створення стандарту. Спеціалізація і 

деталізація.  

18. Класифікація проєктів як перший етап створення стандарту. План 

управління проєктом. 

19. Проектні відхилення: ризики, проблеми, зміни. Забезпечення якості 

і служба управління проєктами.  
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20. Процеси управління людськими ресурсами проекту. Основні сфери 

управління персоналом у проєктах.  

21. Лідерство у проектному консалтингу. 

22. Мотиваційні аспекти роботи команди. Цілі створення проєктної 

команди.  

23. Моделі проектних команд. Розвиток команди проекту.  

24. Процеси управління комунікаціями при виконанні проєкту.  

25. Управління очікуваннями зацікавлених сторін проєкту. Контроль 

комунікацій. 

26. Інформаційна система управління проєктами. Вимоги користувачів 

до ІСУП за рівнями управління проєктом.  

27. Система підтримки прийняття рішень в у проєктах.  

28. Програмно-технічні засоби управління проєктами. Автоматизація 

управління проєктами.  

29. Розробка концепції проєкту. Причини ініціації проєктів та її 

основині стадії.  

30. Обґрунтування доцільності проєкту. Бізнес-план як форма 

обґрунтування проєкту.  

31. Стандарти бізнес-планування проєктів. Концепція проєкту та етапи 

її розробки. Характеристика стадії розробки проєкту.  

32. Оцінка ефективності проєктів.  

33. Політика компанії з управління проєктами. Межі проєктно-

орієнтованої діяльності.  

34. Нова парадигма для проєктно-орієнтованих компаній.  

35. Причинно-наслідкові діаграми. Системно-динамічний, агентний, 

дискретно-подійне моделювання. 

36. Використання методології KPI в проєктах.  Теорія The Balanced 

Scorecard.  

37. Збалансована система показників компанії. Мотивація персоналу 

в проектах і KPI. Проект продуктової новації і KPI. 

38. Створення організаційної структури проекту. Послідовність 

розробки організаційних структур для виконання проекту. Основні форми 

проектних структур.  

39. Система планування проекту. Процес планування проектів. 

Завдання планування проектів.  

40. Ціль планування проєкту. Розробка плану управління проектом. 

Характеристика управління змістом проекту.  

41. План управління проектом та його складові. Сутність 

структуризації проекту. Функції та напрями  структуризації проекту.  
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42. Сіткове планування проектів. Елементи сіткового графіка. Види 

сіткових графіків.  

43. Послідовність побудови сіткового графіка. Етапи побудови й 

обчислення параметрів графіка передування. Розміщення параметрів графіка 

передування. Етапи побудови й обчислення параметрів стрілчастого графіка.  

44. Сіткове планування в умовах невизначеності. Методи скорочення 

тривалості виконання проекту.  

45. Етапи алгоритму скорочення тривалості робіт за проектом.  

Календарне планування проектів. Цілі календарного графіка.  

46. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.  

47. Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу 

проекту. Причини виникнення, ознаки та наслідки різних функціональних 

ризиків. 

48. Планування управління ризиками.  

49. Процеси управління вартістю проекту. Характеристика ресурсів 

проекту. Ресурсне планування проекту. Етапи планування ресурсів проекту. 

Алгоритм ресурсного планування проекту.  

50. Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Процес призначення ресурсів. 

Інструменти і методи при оптимізації ресурсів.  

51. Планування витрат по проєкту. Планування в умовах обмежених 

ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу.  

52. Види кошторисів. Календарне планування витрат.  

53. Методи розрахунку вартості проекту. Карта планування вартості 

(CPLM).  

54. Типи оцінок вартості. Визначення бюджету проєкту. Розробка 

бюджету. Бюджетування проєкту.  

55. Різні типи бюджетів. Основні моменти розробки бюджету. 

Розрахунок бюджету проєкту. Методики формування бюджету проєкту. 

56. Зміст контролювання процесами виконання проєкту.  

57. Модель планування і контролю проектів. Система контролю 

проекту. Послідовність контролю проекту.  

58. Моніторинг виконання робіт з проекту. Методи контролю 

фактичного виконання проекту. Інструменти контролю виконання проекту. 

Критерії для контролю і необхідні дані (показники).  

59. Контролювання вартості виконання робіт проєкту. Управління 

змінами в процесі виконання проекту.  

60. Поняття якості в контексті проєктного консалтингу. Відмінності 

між якістю проекту та якістю продукту. 

61. Основні вимірювачі якості проєкту. Концепція управління якістю 

проєкту.  
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62. Методи менеджменту якості проєкту. Основні складові концепції 

управління якістю.  

63. Управління якістю в проєкті. Процеси управління якістю. 

Планування управління якістю проєкту.  

64. Методи планування якості в проектах. Забезпечення якості проєкту. 

Інструменти та методи забезпечення якості проєкту.  

65. Контроль якості проєкту. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни «Проєктний консалтинг» 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративний 

метод; метод проблемного викладу; репродуктивний метод; дослідницький 

метод. Крім того студентам надаються індивідуальні консультації (як при 

зустрічі викладача зі студентом так і через Інтернет). 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення дисципліни застосовуються навчальні технології: робота в малих 

групах, семінар-дискусія, мозкова атака, кейс, презентація тощо. 

3.2. Рекомендована література 

3.2.1 Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління 

проектами: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2004. – 232 с. 

3.2.2. Гонтарева І. В. Управління проектами. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 

444с. 

3.2.3. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П. Управління проектами. 

Київ: КПІ, 2017. 420 с. 

3.2.4. Збаразська Л.О. Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. 

Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. К. : Центр 

учбової літератури, 2008. 168с. 

3.2.5. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навчальний посібник. 

Київ: МАУП, 2002. – 200 с  

3.2.6. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навчальний посібник/ 

МОН. 2-е вид.  Київ: Каравела, 2006. 320 с. 

Допоміжна література 

3.2.7. Ареф’єва О.В. Конкурентоспроможність підприємств у 

міжнародному цифровому просторі: монографія К.: НАУ, 2019. 342 с. 

3.2.8. Ареф'єва О.В. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному 

економічному просторі: Монографія.  За редакцією Ареф'євої О.В. К. : НАУ, 

2018. 260 с. 

3.2.9. Гринев Б.В., Гусев В.А. Инноватика: учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. Харьков: ИСМА, 2010. 352 с.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235373&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=235373&lang=uk-UA
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3.2.10. Марченко О.С. Бізнес-консалтинг. Права. 2019. 204 с. 

3.2.11. Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю., Храпач В. О. Управління 

фінансовою стійкістю підприємства в контексті забезпечення економічної 

безпеки в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці. Бізнес 

Інформ. 2020. №12. C. 245–251. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-

12-245-251 

3.2.13. Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Дуксенко О.П. Контроллінг 

інновацій в системі управління підприємством. Адаптивне управління 

підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення: Монографія. За 

редакцією Ареф’євої О.В. К.: ФОП Маслаков, 2020. 260 с. С. 77-83 URL: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44439 

3.2.14. Arefiev Serhii, Miahkykh Iryna, Piletska Samira, Sopilko Iryna. 

(2019) Inflation processes as determinants of development of the economic activity 

subjects: economic and legal aspects. Fifteenth Scientific and Practical 

International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers 

and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) Volume 67. p. 7. URL: 

https://doi.org/10.1051/shsconf /2019670400 1 

3.2.15. Korytko Tetyana, Pіletska Samira, Arefieva Olena, Pidhora 

Yelizoveta, Fomichenko Inna. (2021) The system of evaluating the effectiveness of 

employees motivation as a factor of the enterprise sustainable development. 

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development. Vol. 43, No. 4, рр. 545-554. 

3.2.16. Piletska S.. Arefiev S. (2020) The mechanism of corporate 

management of the enterprise financial capacity. JOURNAL OF CORPORATE 

RESPONSIBILITY AND LEADERSHIP. Vol. 7, issue 4, pp.43–58. URL: 

http://jcrl.umk.pl/journal/archive 

3.2.17. Smerichevskyi S., Klimova O., Kniazieva T. Mechanisms to ensure 

the activation of the market of products of aircraft building based on clustering and 

outsourcing. Кластерна політика інноваційного розвитку національної 

економіки: інтеграційний та інфраструктурний аспекти: колективна 

монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.В. Смерічевської. - 

Познань: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 382с. URL: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42766 

 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua 

3.3.2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3.3.3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

3.3.4. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 

https://mybook.biz.ua/avtory/marchenko-os/
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44439
https://doi.org/10.1051/shsconf%20/2019670400%201
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2833
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2833
http://jcrl.umk.pl/
http://jcrl.umk.pl/
http://jcrl.umk.pl/journal/archive
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42766
http://www.nbuv.gov.ua/
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

Вид навчальної роботи 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Модуль №1 «Проєктний консалтинг» 

Виконання завдань на  практичних заняттях 10б×6=60 10б×4=40 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
31 бал - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 20 - 

Підсумкова семестрова контрольна робота  40 

Усього за модулем №1 80 80 

Екзамен 20 20 

Усього за дисципліною 100 
 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються здобувачу, якщо 

він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною 

шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом 

семестру. 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Виконання завдань 

на  практичних 

заняттях 

Екзамен 

Виконання 

модульної 

роботи 

Підсумкова 

семестрова 

контрольна робота 

9-10 18-20 18-20 36-40 Відмінно 

8 15-17 15-17 30-35 Добре 

6-7 12-14 12-14 24-29 Задовільно 

менше 6 менше 12 менше 12 менше 24 Незадовільно 
 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову 

оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та 

за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Модуль №1 Екзамен Оцінка за національною 

шкалою Денна форма навчання / Заочна форма навчання 

72-80 18-20 Відмінно 

60-71 15-17 Добре 

48-59 12-14 Задовільно 

менше 48 менше 12 Незадовільно 
 

Таблиця 4.4 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 
 

4.2.3. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

заліково-екзаменаційної відомості, індивідуального навчального плану 

аспіранта та до академічної довідки про виконання освітньо-наукової 

програми. 

4.3. Критерії оцінювання досягнень аспірантів 

4.3.1. Критерієм успішного проходження аспірантом оцінювання є 

досягнення ним мінімальних рівнів оцінок за кожним запланованим видом 

навчальної діяльності. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються аспіранту, якщо він 

отримав за них позитивну оцінку (за національною шкалою) відповідно до  

даних табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3. 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Виконання завдань 

на  практичних 

заняттях 

Екзамен 
Виконання 

модульної роботи 

Підсумкова 

контрольна робота 

9-10 18-20 18-20 36-40 Відмінно 

8 15-17 15-17 30-35 Добре 

6-7 12-14 12-14 24-29 Задовільно 

менше 6 менше 12 менше 12 менше 24 Незадовільно 
 

4.3.2. Аспірант допускається до виконання модульної контрольної 

роботи за умови наявності у нього поточної модульної рейтингової оцінки 

величиною не менше 60% максимальної поточної модульної рейтингової 

оцінки. 

Слід мати на увазі, що отримання аспірантом лише мінімальних оцінок 

за виконання окремих видів навчальної роботи з певного модуля може 

виявитися недостатнім для отримання допуску до виконання модульної 

контрольної роботи та потребуватиме виконання ним додаткового 

індивідуального завдання, захистити його з позитивною оцінкою в балах, яка 

буде додана до поточної модульної рейтингової оцінки. 

4.3.3. До екзамену аспірант допускається за умови отримання 

позитивних (за національною шкалою) контрольних модульних рейтингових 

оцінок. 

У разі отримання незадовільних контрольної модульної чи 

екзаменаційної рейтингових оцінок аспірант повинен повторно пройти 

відповідний контроль в установленому порядку. При повторному його 

проходженні максимальна величина рейтингової оцінки в балах не повинна 

перевищувати максимальне значення оцінки «Добре» за національною 

шкалою. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім’я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім’я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


